

Паспорт бережливого проекта  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребенка - детский сад №210»

Новокузнецкий городской округ

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

**Оптимизация подготовки воспитателя к занятиям по продуктивной деятельности  
в группе среднего дошкольного возраста**

(название бережливого проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ «ЦРР - детский сад №210»

Медведева Н.З.

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

Н.З.Медведева

(подпись)

(И.О.Ф)



**Обоснование:**

1. Нерациональная трата времени на подготовку необходимых материалов к занятиям по продуктивной деятельности (лепка, рисование, аппликация).
2. Часть работы выполняется вне рабочего времени
3. Отсутствует система хранения необходимых материалов для продуктивной деятельности
4. Большое количество воспитанников группы.

**Сроки:**

1. Согласование паспорта бережливого проекта (с «16» по «18» января 2023г.)
2. Картирование текущего состояния (с «23» января по «10» февраля 2023г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «13» по «28» февраля 2023 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «01» по «03» марта 2023 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «06» по «20» марта 2023г.)
6. Защита плана мероприятий (с «21» по «24» марта 2023г.)
7. Внедрение улучшений (с «27» марта по «12» мая 2023г.)
8. Мониторинг результатов (с «12» по «19» мая 2023г.)
9. Закрытие бережливого проекта («22» мая 2023г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «23» по «31» мая 2023 г.)

**Общие данные:**

**Заказчик:** Хрущева С.Е., старший воспитатель МАДОУ «ЦРР - детский сад №210»

**Процесс:** подготовки к занятиям по продуктивной деятельности

**Границы процесса:** с момента планирования продуктивной деятельности до начала занятия

**Руководитель бережливого проекта** Хрущева С.Е. – старший воспитатель

**Команда бережливого проекта:** Хрущева С.Е. – старший воспитатель; Григорян Ю.В., Ларина В.А., Моор О.В., Губарь А.С. – воспитатели средних групп

**Цели и эффекты:**

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель (мин)	Целевой показатель (мин)
1. Сокращение времени при подготовке материалов к занятиям	40-60	20-30
2. Сокращение времени на поиск необходимых материалов к занятиям	15-20	5-10

**Эффекты:**

1. Систематизация хранения необходимых материалов для продуктивной деятельности.
2. Сокращение времени на подготовку материалов к занятиям по продуктивной деятельности.
3. Улучшение качества работы с воспитанниками.