

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад №210»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ
«ЦРР-детский сад №210»

_____ Н.З. Медведева
(подпись) (И.О.Ф.)

**План мероприятий по устранению проблем
в ходе реализации бережливого проекта
«Оптимизация процесса подготовки и оформления индивидуальных
заданий учителем-логопедом для воспитанников с ТНР»**

<i>№</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Статус</i>
1	Повышение компетенции педагогов (учителей-логопедов) в вопросах применения бережливых технологий в практике ДОУ	09.01.2024г. - 19.01.2024г.	Старший воспитатель, учителя-логопеды	Реализован
2	Подборка и систематизация электронной картотеки	11.03.2024г. – 15.03.2024г.	Вахненко А.И. Инюшина Е.Ю. Калининская М.В. Козлова Н.С. Кузнецова О.А.	Реализован
3	Разработка стандарта – алгоритма подготовки и оформления домашних заданий учителям-логопедом	11.03.2024г. – 15.03.2024г.	Старший воспитатель, учителя-логопеды	реализован
4	Создание электронной картотеки домашних заданий по автоматизации звуков	18.03.2024г. – 15.04.2024г.	Вахненко А.И. Инюшина Е.Ю. Калининская М.В. Козлова Н.С. Кузнецова О.А.	Реализован
4	Организация работы с родителями (законными представителями), часто отсутствующий воспитанников.	20.03.2024г. – 03.05.2024г.	Вахненко А.И. Инюшина Е.Ю. Калининская М.В. Козлова Н.С. Кузнецова О.А.	Реализован
5	Осуществление мониторинга реализации проекта, стабильности полученных результатов	22.04.2024г. – 03.05.2024г., 08.05.2024г. – 24.05.2024г.	Вахненко А.И. Инюшина Е.Ю. Калининская М.В. Козлова Н.С. Кузнецова О.А.	Реализован

--	--	--	--	--