

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №210»

УТВЕРЖДАЮ:



Заведующий МАДОУ
«Детский сад №210»
Н.З.Медведева
(И.О.Ф)

**План мероприятий по устранению проблем
в ходе реализации лин-проекта «Оптимизация процесса сбора
детей раннего и младшего возраста на прогулку»**

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Статус
1	Повышение компетенции педагогов (консультации, вебинары и пр.) в вопросах применения бережливых технологий в практике ДОУ	06.06.2022г. – 24.10.2022г.	Хрущева С.Е.	Реализован
2	Изготовление (найти в интернете и распечатать) необходимого иллюстративного материала	01.08.2022г. – 05.08.2022г.	Лашкина Л.Р., Козлова С.А., Григорян Ю.В.	Реализован
3	Создание книжки - малышки (малые формы художественной литературы по теме)	01.08.2022г. – 19.08.2022г.	Лашкина Л.Р., Козлова С.А., Григорян Ю.В.	Реализован
4	Разработка материалов для родителей(законных представителей): консультации, памятки, алгоритм/план складывания одежды детей в шкафчиках.	01.08.2022г. – 19.08.2022г.	Орлова М.Е., Фурс Ю.А., Тимофеева Т.Г.	Реализован
5	Организация работы с родителями (законными представителями)	01.08.2022г. – 03.11.2022г.	Хрущева С.Е. Лашкина Л.Р., Козлова С.А., Григорян Ю.В., Орлова М.Е., Фурс Ю.А., Тимофеева Т.Г.	Реализован
6	Осуществление мониторинга реализации проекта	25.10.2022г. – 03.11.2022г.	Хрущева С.Е. Лашкина Л.Р., Козлова С.А., Григорян Ю.В., Орлова М.Е., Фурс Ю.А., Тимофеева Т.Г.	Реализован